

# SUDOE

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperação Territorial  
Territorial Cooperation Programme

Interreg IV B  
[www.interreg-sudoe.eu](http://www.interreg-sudoe.eu)



## Sistema de seguimiento físico de los proyectos

Seminario gestión proyectos  
Santander,  
7-8 febrero 2011



UE/EU - FEDER/ERDF



1. Sistema de seguimiento
2. Inicio del proyecto
3. Ejecución
  - Seguimiento y justificación
  - Modificaciones del proyecto
4. Cierre del proyecto





## 1. Sistema de seguimiento

Doble vertiente

Proyecto

Programa

### Finalidad:

asegurar que las acciones, el presupuesto y los productos se desarrollan de acuerdo con la planificación establecida en el formulario de candidatura aprobado.



### Formulario de candidatura consolidado:


plan de trabajo,  
calendario  
resultados  
indicadores  
seleccionados  
plan financiero

avance físico de las actuaciones


nivel de ejecución financiera asociado a ese avance



- proximidad
- relación de confianza entre todas las partes



- manteniendo informadas a todas las partes vinculadas en el seguimiento del proyecto (beneficiarios y órganos de gestión del Programa) sobre el desarrollo del mismo





## Un caso práctico: SUDOEPLUS

- 1. Inicio:** primeras tareas de carácter técnico y administrativo a realizar;
- 2. Ejecución:** elementos a tener en cuenta en la justificación de las acciones implementadas y los cambios sobrevenidos;
- 3. Cierre:** consideraciones de carácter técnico y administrativo.

# SUDOE

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperação Territorial  
Territorial Cooperation Programme

Interreg IV B

[www.interreg-sudoe.eu](http://www.interreg-sudoe.eu)



## 2. Inicio del proyecto

# PLUS

s u d o e

**SUDOE-Plus** – *desarrollo e implementación de estrategias transnacionales innovadoras para la gestión del territorio*

*Proyecto ficticio*

**Inicio:** 1/01/2011

**Final:** 31/12/2012

### **Objetivo:**

Identificación de buenas practicas e implementación de planes transnacionales de gestión del territorio

**Gasto total elegible:** 1 M€

**Ayuda FEDER:** 750.000,00€



### Beneficiario Principal (BP):

Red Europea para la Valorización del Territorio – REVT (ES)

#### Beneficiario 01:

Association  
Lacustre du  
Sud-ouest  
Européen

– ALSE (FR)

#### Beneficiario 02:

Centro de  
Investigación de  
Recursos  
Autóctonos

– CIRA (ES)

#### Beneficiario 03:

Direcção  
Central do  
Ordenamento do  
Território

– DCOT (PT)

#### Beneficiario 04:

Public  
Entity for  
Agro  
Tourism

– PEAT (GB)




## 2. Inicio del proyecto

GT00 – Preparación

GT01 – Gestión y coordinación

GT02 – Benchmarking  
e identificación de  
buenas prácticas



GT03 – Diseño e  
implementación de  
estrategias sectoriales  
transnacionales

GT04 – Seguimiento y Evaluación

GT05 – Publicidad, Información y Capitalización




## ¿Cuáles son nuestras referencias para la correcta ejecución de un proyecto?

### DOCUMENTOS CLAVE del proyecto SUDOEPLUS:

- ✓ FORMULARIO DE CANDIDATURA
  - ✓ PLANO FINANCIERO
  - ✓ CRONOGRAMA
  - ✓ FUNDAMENTACIÓN
- ✓ ACUERDO DE COLABORACIÓN
- ✓ ACUERDO DE CONCESIÓN



## ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?





## *Primeras actividades del proyecto*

### 1. Reunión/seminario de lanzamiento

- ✓ Presentación del proyecto en los medios de comunicación;
- ✓ Organización adecuada del partenariado y de los trabajos a realizar;
- ✓ Puesta en marcha del sistema de comunicación entre los beneficiarios

#### Documentación a guardar:

Convocatoria; Orden del día; Acta

Recortes + entrevistas + fotos (atención a logos, banderas etc.)





**PLUS**  
s u d o e

## 2. Inicio del proyecto

Documentación a guardar

Convocatoria

Orden del día

Acta

1ª REUNION DEL COMITE DE PILOTAJE

Proyecto SUDOE Plus

19 de enero de 2011, O Porriño

Lugar: Gabinete de Proyectos Europeos  
C/ Bruselas, 3-5ª planta

Horario: Hora de inicio: 09h30  
Hora de finalización: 14h00

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Orden del día

Fecha: 19 de enero de 2011  
Hora de inicio final: 09:30 - 14h30 y 17:30 - 18:30

ACTA

1. Aprobación del orden del día

El Presidente pregunta a los miembros presentes

Mensaje sin título

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ventana

Enviar

Para...  
CC...  
CCO...

Asunto: convocatoria primera reunión SUDOE Plus

Adjuntar... 1ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE PILOTAJE.doc (62 KB)

Adjuntar como archivo Adobe PDF

Estimados beneficiarios del proyecto SUDOE Plus,

En anexo, envío el orden del día de la primera reunión del comité de pilotaje de SUDOE Plus. Por razones de organización, solicito que me comunicuéis hasta finales de este mes si queréis asistir.

**PLUS**  
s u d o e



## 2. Inicio del proyecto

# Primeras tareas de carácter administrativo del proyecto

Proposición de controlador autorizado de primer nivel  
 (será abordado en los talleres por países)

Solicitud de anticipo

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

SUDOE - EXTRANET

**SUDOE**  
 Programa de Cooperación Territorial  
 Programme de Coopération Territoriale  
 Programa de Cooperaçào Territorial  
 Territorial Cooperation Programme

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE DE STRATÉGIES TRANSNATIONALES INNOVANTES POUR LA GESTION DU TERRITOIRE

**PROPOSITION CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL FR**  
 PROPOSITION DEL CONTROLADOR DE 1º NIVEL FR

Entité proposée \*  
 SIRET (s'il s'agit d'une entité externe) \*  
 Fonction de la personne \*  
 Prénom personne de contact \*  
 Nom personne de contact \*  
 Telefono \*  
 Email \*  
 Observations

Joindre un fichier \*:  Examinar...

ENREGISTRER ANNULLER

© 2008 Interreg IV B SUDOE stcsudoe@interreg-sudoe.eu

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

SUDOE - EXTRANET

**SUDOE**  
 Programa de Cooperación Territorial  
 Programme de Coopération Territoriale  
 Programa de Cooperaçào Territorial  
 Territorial Cooperation Programme

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE DE STRATÉGIES TRANSNATIONALES INNOVANTES POUR LA GESTION DU TERRITOIRE

**SOLICITUD DE ANTICIPO FR**  
 REPARTO DEL ANTICIPO

INFORMACIÓN  
 La tâche a été correctement mise à jour

\*El importe total que solicita como anticipo no debe superar el 3% del total de la ayuda Feder solicitada. Como máximo el anticipo ascenderá a FR: 37.500,00  
 Añada el Importe solicitado para cada uno de los Beneficiarios en concepto de Anticipo. FR

Partenaire	Anticipo solicitado
Red Europa para la Valorización de Acuíferos -	11.250,00
Association Lacustre du Sud-ouest européen -	7.500,00
Centro de Investigación en Recursos Acuáticos -	3.750,00
Direcção Central do Ordenamento do Território -	7.500,00
Public Entity of Aquatic Tourism -	7.500,00

Importe de Ayuda Feder a Solicitar FR: 37.500,00

\* Champs obligatoires

© 2008 Interreg IV B SUDOE stcsudoe@interreg-sudoe.eu



## 2. Inicio del proyecto

### Solicitud de anticipo

Realizada a través de la Aplicación Informática

Acompañada de:

- Informe de comienzo
- Acta de la primera reunión
- Otros documentos complementarios

La solicitud del anticipo sólo puede ser realizada por el beneficiario principal

Cumplimentar las dos partes del modelo de solicitud del anticipo:

- Anticipo a solicitar (máximo 5% del importe FEDER atribuido al proyecto)
- Distribución del anticipo entre beneficiarios



## 3. Ejecución

Realización de las acciones

### Ejemplos de acciones (SUDOE Plus):

- Manual de buenas prácticas;
- *Focus group* para el diseño de estrategias sectoriales transnacionales;
- Evaluación de las experiencias piloto.





HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO	FRECUENCIA
Contactos teléfono / email	Mensual
Informe de ejecución	Semestral – versión borrador del Informe de Ejecución. Anual, con la solicitud de pago.
Indicadores	A finales de febrero de cada año y con cada solicitud de pago
Contactos directos	Como mínimo dos durante el periodo de ejecución del proyecto, como consecuencia de conferencias y reuniones del proyecto así como a raíz de las necesidades detectadas.
Extracciones de la Aplicación Informática	Siempre y cuando el proyecto lo estime necesario.



## INFORMES DE EJECUCIÓN

Seguimiento del proyecto a tiempo real

Finalidad

Preparación de la Solicitud de pago: Justificación cualitativa de los gastos realizados

Tipos

- Informe de comienzo: partenariado - solicitud de anticipo
- Borrador Informe de Ejecución: partenariado - semestral
- Informe de Ejecución **A** : beneficiarios – certificación gasto
- Informe de Ejecución **B**: partenariado – solicitud de pago
- Informe de Ejecución Final: partenariado – solicitud de saldo

Modo

Se cargan en la aplicación informática



## Indicadores

Finalidad

Progreso cuantitativo en la consecución de los objetivos del proyecto

Periodicidad

A finales de febrero

Con los informes de ejecución

Modo

A través de la aplicación informática

# SUDOE

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperaçao Territorial  
Territorial Cooperation Programme

Interreg IV B  
www.interreg-sudoe.eu



## 3. Ejecución: seguimiento y justificación

### Indicadores

**SUDOE PLUS**

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperaçao Territorial  
Territorial Cooperation Programme

FORMULARIO DE CANDIDATURA  
REPOSITORIO DE DOCUMENTOS  
TAREAS DEL PROYECTO  
GASTOS PAGADOS

Selecione la tarea que desee realizar y pulse sobre << Añadir tarea >>:

Estado de los Indicadores [v]    Añadir Tarea

Seleccione

Proposición del Controlador de 1º Nivel

Certificación del Proyecto

Estado de los Indicadores

VOLVER



## Indicadores

### SUDOE PLUS

ESTADO DE LOS INDICADORES

ESTADO DE LOS INDICADORES

Resultados alcanzados a Fecha de

Indique el objetivo alcanzado a la fecha seleccionada\*

Indicadores de realización.	Unidad.	Objetivo.	Objetivo alcanzado	Observaciones
A.1.1 Proyectos sobre el desarrollo de la I+D y de redes de innovación (Nº)		0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A.1.4 Empresas y PYMES que han formado parte de los partenariados de innovación financiados (Nº)	Nº	60.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A.1.1 Proyectos sobre el desarrollo de la I+D y de redes de innovación (Nº)		0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>



## Extracciones

Contenido

Datos generales del proyecto y beneficiarios  
Progreso financiero por tipologías, GTs, anualidades, beneficiarios

Modo

A través de la aplicación informática



## Extracciones

# SUDOE

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperaçao Territorial  
Territorial Cooperation Programme



FORMULARIO DE CANDIDATURA

REPOSITORIO DE DOCUMENTOS

TAREAS DEL PROYECTO

GASTOS PAGADOS

CERTIFICACIONES

**INFORMES DE SEGUIMIENTO**

### SOE1/P1/E014 - SUDOE +.



#### TAREAS DEL PROYECTO

<b>TITULO DEL PROYECTO</b>	SUDOE +		
<b>ACRÓNIMO :</b>	SUDOE +		
<b>Nº de registro :</b>	SOE1/P1/E014	<b>Número de convocatoria:</b>	1
<b>PRIORIDAD DEL P.O :</b>	Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia tecnológica		
<b>TEMA PRIORITARIO:</b>	03 Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundarios de todo tipo, autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos y tecnológicos (parques y polos científicos y tecnológicos y etc).		
<b>COSTE TOTAL (en eur) :</b>	1.377.087,42	<b>AYUDA FEDER SOLICITADA (en eur) :</b>	1.032.815.565,00
<b>FECHA DE INICIO :</b>	01/01/2008	<b>FECHA DE FIN :</b>	31/12/2011
<b>Fecha Envío :</b>	01/07/2008	<b>NÚMERO TOTAL DE SOCIOS :</b>	13
<b>Estado :</b>	DECISIÓN DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN		

Seleccione una opción del menú según lo que desee realizar

© 2008 Interreg IV B SUDOE [stcsudoe@interreg-sudoe.eu](mailto:stcsudoe@interreg-sudoe.eu)

W3C WAI - AA W3C CSS 2 W3C XHTML 1.1



## Extracciones

**SUDOE**  
Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperação Territorial  
Territorial Cooperation Programme

**INFORMES**

**INFORMES DE PROYECTOS**

Seleccione del menú el informe que desee visualizar

**INFORMES DE SEGUIMIENTO**

- Seguimiento Financiero por Grupo de Tareas
- Seguimiento Financiero Proyecto
- Seguimiento Financiero de Gastos Por Socio y Grupo de Tareas
- Seguimiento Financiero de Gastos Por Socio, Grupo de Tareas y Tipología de Gastos
- Seguimiento Financiero de Gastos Por Socio y Anualidad

© 2008 Interreg IV B SUDOE stcsudoe@interreg-sudoe.eu

W3C WAI - AA W3C CSS 2 W3C XHTML 1.1



## 3. Ejecución: Modificaciones al proyecto

Las modificaciones son de carácter **excepcional**:

- al plan de trabajo,
- a la duración del proyecto,
- al plan financiero
- y a la composición del partenariado.

La solicitud de modificación sólo puede ser realizada por el beneficiario principal, aunque afecte sólo a uno de los demás beneficiarios



## 3. Ejecución: Modificaciones al proyecto

### SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

#### SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO



UE/EU - FEDER/ERDF

#### Solicitud de Modificación del proyecto

#### DATOS GENERALES DEL PROYECTO

#### SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO



Imprimir Solicitud de Modificación

**FINALIZAR**

Nº de Modificación \*

2

Prolongación de la fase de ejecución

Detallar número de meses y fecha final de ejecución

- Sí : Nº de meses  Fecha Final de ejecución
- No
- Desmarcar selección

Composición del Partenariado

- Integración de un nuevo beneficiario
- Renuncia de un beneficiario
- Sustitución de un beneficiario
- Desmarcar selección

Modificación del presupuesto

- Cambio de tipología < 15% del gasto total subvencionable del beneficiario
- Cambio de tipología > o igual al 15% del gasto subvencionable del beneficiario
- Reasignación presupuestaria entre beneficiarios
- Desmarcar selección

Otras modificaciones

- Si
- No
- Desmarcar selección



Se tramitan a través  
de la aplicación  
informática



## 3. Ejecución: Modificaciones al proyecto

Estas modificaciones serán evaluadas en función de las informaciones sobre el desarrollo del proyecto

Objeto \*

Motivos expuestos por el beneficiario principal \*

Beneficiarios concernidos \*

Documentos Anexos \*

\* Datos obligatorios

Si la solicitud de modificación tiene por objeto una modificación de presupuesto, descargue aquí el modelo a cumplimentar, que deberá ser adjuntado a la presente solicitud.

Adjuntar fichero \*:

Examinar...

Adjuntar fichero


GUARDAR

CANCELAR



## ¿Qué es lo que tenemos que hacer al cierre?

Fecha finalización del proyecto





### **GUÍA DE GESTIÓN:**

- Ficha 3\_Inicio del proyecto
- Ficha 4.1\_ Sistema de seguimiento del proyecto
- Ficha 5.1\_ Circuito financiero
- Ficha 7\_ Cierre del proyecto

### **GUIAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA**

- Propuesta controlador autorizado
- Solicitud de anticipo
- Solicitud de modificaciones

# SUDOE

Programa de Cooperación Territorial  
Programme de Coopération Territoriale  
Programa de Cooperação Territorial  
Territorial Cooperation Programme

Interreg IV B  
[www.interreg-sudoe.eu](http://www.interreg-sudoe.eu)



## GRACIAS POR SU ATENCIÓN



UE/EU - FEDER/ERDF